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1 Executive Summary 

Το παραδοτέο D7.5 αναφέρεται στο έργο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
Εργασίας 7.4 – Αξιολόγηση της πλατφόρμας δοκιμών AGRICORE. Αυτή η εργασία 
αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τις δράσεις επίδειξης του έργου, καθώς ανέθεσε την 
ευθύνη αξιολόγησης της πλατφόρμας AGRICORE στο σύνολό της. Ωστόσο, ορισμένα 
στοιχεία της πλατφόρμας AGRICORE είχαν ήδη αναπτυχθεί νωρίτερα (π.χ. το ARDIT), 
καθώς δεν επηρέαζαν την εκτέλεση των περιπτώσεων χρήσης. Το παρόν έγγραφο 
εξετάζει σε βάθος τα διαφορετικά στάδια της αξιολόγησης της πλατφόρμας, από την 
προετοιμασία του περιβάλλοντος δοκιμών έως και την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
που επιτεύχθηκαν. 


